XôCovid	
Lista de Riscos	Data: 17/08/2020

XôCovid

Lista de Riscos

1. Introdução

O objetivo deste documento é definir os principais riscos detectados, seus impactos e o plano de contingência para cada um deles, que podem inviabilizar a criação do produto XôCovid, que é um comparador de preços de EPIs e produtos para prevenção do COVID-19.

2. Riscos

2.1 RISK01 — Atraso na entrega

2.1.1 Magnitude do Risco ou Ranking:

Alto

2.1.2 Descrição

Os membros da equipe são iniciantes com tecnologias de front-end, que serão utilizadas na criação do Sistema (HTML, CSS e JavaScript). Assim, o projeto pode sofrer atrasos devido ao tempo necessário para estudo e desenvolvimento do grupo com as novas tecnologias.

2.1.3 Impactos

Atraso na entrega do projeto.

2.1.4 Indicadores

Sistema não está próximo de ficar pronto perto da data de entrega.

XôCovid	
Lista de Riscos	Data: 17/08/2020

2.1.5 Estratégia de Mitigação

 Dedicar mais tempo para aprendizado e desenvolvimento das tecnologias necessárias.

2.1.6 Plano de Contingência

- Dedicar tempo de urgência para finalização do Trabalho.
- Focar apenas nesse trabalho.

2.2 RISK02 — Doença dos Membros da Equipe

2.2.1 Magnitude do Risco ou Ranking:

Moderado

2.2.2 Descrição

Um membro da equipe fica doente num período chave para entrega do trabalho.

2.2.3 Impactos

Sobrecarga de funções no membro do grupo que permanecer apto para desenvolver o projeto.

2.2.4 Indicadores

1. Membro do grupo apresenta enfermidade.

2.2.5 Estratégia de Mitigação

2. Ambos os membros do grupo devem aprender a parte do outro para ter

XôCovid	
Lista de Riscos	Data: 17/08/2020

autonomia de fazê-la caso um membro se ausente por problemas de saúde.

2.2.6 Plano de Contingência

O membro do grupo que estiver em boas condições de saúde assume o desenvolvimento do trabalho.

2.3 RISK03 — Desempenho da Base de Dados

2.3.1 Magnitude do Risco ou Ranking:

Moderado

2.3.2 Descrição

A base de dados do arquivo JSON não funcionar como o esperado.

2.3.3 Impactos

A busca não funcionará no nível planejado.

2.3.4 Indicadores

3. A busca demora mais tempo do que o planejado ou exibe resultados insatisfatórios.

2.3.5 Estratégia de Mitigação

4. Estudo dos membros da equipe sobre arquivo JSON e sua implementação.

2.3.6 Plano de Contingência

Analisar e melhorar a performance de busca.